



УТВЕРЖДЕН
директором БМАОУ лицей №3 «Альянс»
Н.В. Иовик
Приказ от 09.08.2023 № 97-0

ПЛАН – ГРАФИК мероприятий («Дорожная карта»)

**по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в БМАОУ лицей №3 «Альянс»
на 2023-2026 г.г.**

г.Березовский

ПЛАН – ГРАФИК мероприятий («Дорожная карта»)

по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в БМАОУ лицея №3 «Альянс»

№	Мероприятие дорожной карты	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Результат мероприятия	Ответственность образовательных организаций
1. Нормативно-правовое, организационно-методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ					
1.	Утверждение плана-графика введение ФГОС ОВЗ	июль 2023 – май 2024 г.г.	Н.В. Иовик	Наличие «дорожной карты» введения ФГОС ОВЗ	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ
2.	Обеспечение нормативно-правовых оснований для реализации мероприятий «дорожной карты» введения ФГОС ОВЗ	до мая 2024 г.	Директор Н.В. Иовик	Оптимальность локальных актов, обеспечивающих процессы введения ФГОС ОВЗ	Разработка локальных актов, регулирующих порядок комплектования, систему отношений, отчетности
3.	Проведение широкого информирования о ведении ФГОС ОВЗ	сентябрь – октябрь 2024 г.	Директор Н.В. Иовик	Бесконфликтное введение стандартов в ОО	Проведение родительских собраний (конференций) Использование в практике инструктивно-методических писем Минобрнауки России с разъяснением по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ
4.	Адаптация методических рекомендаций по разработке адаптированной основной образовательной программы ОО на основе примерной	октябрь 2023 г. – апрель 2024 г.		Навык разработки ООП под ФГОС с ОВЗ	Проект АООП ОО

	АООП, находящейся в федеральном реестре АООП				
5.	Ведение мониторинга образования детей с ОВЗ в соответствии с приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 г. №135 «О внесении изменений в показатели мониторинга системы образования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 15.01.2014 №14»	декабрь 2023 г. – декабрь 2024 г.	Директор Н.В. Иовик	Мониторинг образования детей с ОВЗ	Проведение мониторинга и направление результатов в УО
6.	Обсуждение вопроса готовности БМАОУ лицея №3 «Альянс» и к введению ФГОС ОВЗ	февраль 2024 г.	Администрация школы	Общественное мнение о готовности системы	Участие в подготовке вопроса
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ					
1.	Создание рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	сентябрь 2023 г.		Наличие в территории профессионального сообщества системно занимающегося вопросами введения ФГОС ОВЗ	Представление педагогических работников в состав рабочей группы
2.	Информирование и контроль участия представителей ОО в обучающих семинарах на базе региональных стажировочных площадок по	март 2023 г.- март 2024 г.		Включение педагогов в систему методической работы,	Пропедевтическая подготовка педагогов ОО по всем видам нозологий.

	введению ФГОС ОВЗ по всем видам нозологий			обеспечивающей сопровождение процессов ведения ФГОС ОВЗ	
3.	Ежегодно участие ОО в федеральной программе «Доступная среда»	ежегодно на 2023-2026	Директор Н.В. Иовик	Обеспечение архитектурной доступности зданий ОО для детей с ОВЗ	Исполнение мероприятий программы
4.	Выстраивание профессиональных отношений на этапе комплектования ОО с общеобразовательными организациями, имеющими ранее статус Специальных коррекционных школ по всем видам нозологий	ежегодно (июнь)	Директор Н.В. Иовик	Направление основного потока детей с ОВЗ в ОО, имеющие оптимальный набор условий	Выстраивание сетевых отношений
5	Создание системы опережающего информирования ОО о детях с ОВЗ, проживающих в микрорайоне ОО.	ноябрь 2023 г.	Директор Н.В. Иовик	Основания для работы с родителем для создания условия обучения ребенка с ОВЗ	Реализация Порядка
6	Введение карты наблюдения за ребенком в ОО	сентябрь 2023 г.	Директор Н.В. Иовик	Система точной диагностики нозологий, основанная на педагогическом наблюдении за развитием ребенка, и качества	Исполнение приказа директора

коррекционных
мероприятий

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ

1.	Обеспечение в штатах ОО специалистов, обеспечивающих реализацию ФГОС ОВЗ (учителей-дефектологов, учителей-психологов, учителей-логопедов, социальных педагогов, тьютеров, специалистов по ЛФК)	с 2023-2025	Директор Н.В. Иовик	Исполнение требований к условиям реализации ФГОС ОВЗ	Привлечение работников со специальным образованием или обеспечение переподготовки основных педагогических работников
2.	Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	с 2023 по 2026г.		Исполнение требований к условиям реализации ФГОС ОВЗ	Исполнение графика

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ

1	Учет методических рекомендаций Минобрнауки России финансового обеспечения программ ФГОС ОВЗ при формировании бюджета на очередной финансовый год	сентябрь 2023 г.	Директор Н.В. Иовик.	Финансовое обеспечение АООП	Эффективное планирование расходования средств областного и муниципального бюджетов
2	Путь (пути) движения внутри здания, Включая пути эвакуации			Средства местного бюджета	

3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), оборудование рабочего места	2023	директор	Средства местного бюджета	Проведение конкурентной закупки
4	Система информации и связи, установка звуковых и визуальных знаков	2024-2025	Директор Н.В. Иовик	Средства местного бюджета	Проведение конкурентной закупки
5	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	2025	директор Н.В. Иовик	Средства местного бюджета	Проведение конкурентной закупки (выполнено)

5. Информационное сопровождение введения ФГОС ОВЗ

1.	Информационное сопровождение процесса введения ФГОС ОВЗ	сентябрь 2023 г. – сентябрь 2024 г	Директор Н.В. Иовик	Основа для получения родителями и педагогами консультационной поддержки процесса введения ФГОС ОВЗ	Размещение информации на сайтах ОО
2.	Организация публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ	ежегодно	Директор Н.В. Иовик	Информационная открытость процесса	Проведение массовых информационных кампаний